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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Требования устанавливают цели, основные принципы,  требования к структуре,  содержанию и порядку разработки, согласования и утверждения программы обеспечения качества для АС (ПОКАС), а также надзор и ответственность за их разработку и выполнение.

Документ обязателен для подконтрольных Госатоамнадзору проектно-изыскательских,  конструкторских,  строительных и монтажных организаций, заводов-изготовителей, ремонтных предприятий, наладочных и эксплуатирующей организаций, АС в их деятельности по обеспечению качества важных для безопасности АС оборудования,  конструкций,  сооружений и комплектующих деталей,  приборов,  аппаратуры, средств автоматизации, вычислительной техники, используемых для их изготовления материалов и полуфабрикатов, а также услуг (далее - изделий и услуг) на этапах разработки и изготовления оборудования, выбора площадки для АС, проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и снятия АС с эксплуатации.

Термины и определения приведены в приложении 1.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Цель ПОКАС

ПОКАС - комплект документов, определяющих организационно-техническую деятельность организаций и предприятий, необходимую для достижения требуемого качества изделий и услуг, а также контроль достигнутого качества.

Целью ПОКАС является обеспечение требуемого качества изделий и услуг,  предоставляемых организациями на различных этапах жизненного цикла АС (разработка и изготовление оборудования,  выбор площадки для АС,  проектирование,  строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, снятие АС с эксплуатации) .

2.2. Состав ПОКАС
ПОКАС разрабатывается для конкретной АС (очереди или энергоблока АС). При разработке следует учитывать основные принципы, изложенные в разд. 3.

Должны быть разработаны:

· общая программа обеспечения качества для АС - ПОКАС (О);

частные программы:

· программа обеспечения качества при выборе площадки АС - ПОКАС (ВП);
· программа обеспечения качества при проектировании - ПОКАС (П);

· программа обеспечения качества при разработке реакторной установки - ПОКАС (РУ);

· программы обеспечения качества при разработке оборудования - ПОКАС (Р);

· программы обеспечения качества при изготовлении - ПОКАС (И);

· программа обеспечения качества при строительстве АС - ПОКАС (С);

· программа обеспечения качества при вводе АС в эксплуатацию - ПОКАС (ВЭ);

· программа обеспечения качества при эксплуатации АС - ПОКАС (Э);

· программа обеспечения качества при снятии с эксплуатации - ПОКАС (СЭ).

2.3. Порядок разработки, согласования, утверждения, 

ответственность и надзор
2.3.1. ПОКАС (О)

2.3.1.1. ПОКАС (О) разрабатывается на основании требований настоящего нормативно-технического документа (НТД) и утверждается до начала разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) АС.

2.3.1.2. Ответственной за разработку и выполнение ПОКАС (О) является эксплуатирующая организация.

2.3.1.3. ПОКАС (О) согласовывается с головными организациями (министерствами, ведомствами), участвующими в программе обеспечения качества для АС, Госатомнадзором и утверждается эксплуатирующей организацией.

2.3.2. ПОКАС (ВП)

2.3.2.1. ПОКАС (ВП) разрабатывается на основании требований ПОКАС (О) и настоящего НТД и утверждается до проектно-изыскательских работ по обоснованию площадки для АС.

2.3.2.2. Ответственным за разработку и выполнение ПОКАС (ВП) является Генеральный проектировщик АС.

2.3.2.3. ПОКАС (ВП) согласовывается эксплуатирующей организацией, Научным руководителем, Госатомнадзором и утверждается Генеральным проектировщиком АС.

2.3.3. ПОКАС (П)
2.3.3.1. ПОКАС (П) разрабатывается на основании требований ПОКАС (О) и настоящего НТД. ПОКАС (П) и задание на проектирование АС утверждаются совместно.

2.3.3.2. Ответственным за разработку и выполнение ПОКАС (П) является Генеральный проектировщик АС.

2.3.3.3. ПОКАС (П) согласовывается эксплуатирующей организацией, Генеральным (Главным) конструктором реакторной установки, Научным руководителем, Госатомнадзором и утверждается Генеральным проектировщиком АС.

2.3.4. ПОКАС (РУ)
2.3.4.1. ПОКАС (РУ) разрабатывается на основании требований настоящего НТД. ПОКАС (РУ) и техническое задание на разработку реакторной установки (РУ) утверждаются совместно.

2.3.4.2. Ответственным за разработку ПОКАС (РУ) является Генеральный (Главный) конструктор РУ.

2.3.4.3. ПОКАС (РУ) утверждается Генеральным (Главным) конструктором РУ, согласовывается с организацией, выдавшей техническое задание на разработку РУ, Научным руководителем и Госатомнадзором.

2.3.4.4. При использовании проекта РУ для конкретной очереди или блока АС ПОКАС (РУ) подлежит проверке и корректировке на соответствие требованиям ПОКАС (О) и ПОКАС (П) и согласовывается с эксплуатирующей организацией и Генеральным проектировщиком АС.

2.3.5. ПОКАС (Р)
2.3.5.1. ПОКАС (Р) разрабатывается на основании требований ПОКАС (О), ПОКАС (П), ПОКАС (РУ) и настоящего НТД. ПОКАС (Р) и техническое задание на разработку оборудования()   утверждаются совместно.

2.3.5.2. Ответственной за разработку и выполнение ПОКАС (Р) является организация - разработчик   оборудования    (далее - разработчик оборудования) (().

2.3.5.3. ПОКАС (Р) согласовывается эксплуатирующей организацией, Генеральным проектировщиком, Генеральным (Главным) конструктором РУ, Научным руководителем, Госатомнадзором и утверждается разработчиком оборудования.

2.3.6. ПОКАС (И)
2.3.6.1. ПОКАС (И) разрабатывается на основании требований ПОКАС (О), ПОКАС (РУ), ПОКАС (Р) и настоящего НТД и утверждается перед началом изготовления продукции().

2.3.6.2. Ответственным за разработку и выполнение ПОКАС (И) является предприятие-поставщик (далее поставщик) оборудования(().

2.3.6.3. ПОКАС (И) согласовывается эксплуатирующей организацией, Генеральным проектировщиком АС, Генеральным (Главным) конструктором РУ, разработчиками оборудования, Госатомнадзором и утверждается поставщиком оборудования.

__________________

() Для серийных изделий в качестве ПОКАС (И), ПОКАС (Р) могут использоваться программы обеспечения качества (ПОК), действующие на предприятии, при условии выполнения пп. 2.3.5.1 и 2.3.6.1 соответственно.

(() Разработчики и поставщики оборудования - головные организации по программам ПОКАС (Р) и ПОКАС (И) .

2.3.7. ПОКАС (С)
2.3.7.1. ПОКАС (С) разрабатывается на основании требований ПОКАС (О) и настоящего НТД и утверждается перед началом строительства.

2.3.7.2. Ответственным за разработку и выполнение ПОКАС (С) является Генеральный подрядчик по строительству АС (далее - Генеральный подрядчик).

2.3.7.3. ПОКАС (С) согласовывается Генеральным проектировщиком АС,  головной организацией по технологии строительных работ, Генеральным (Главным) конструктором РУ эксплуатирующей организацией, Госатомнадзором и утверждается Генеральным подрядчиком.

2.3.8. ПОКАС (ВЭ)
2.3.8.1. ПОКАС (ВЭ) разрабатывается на основании требований ПОКАС (О) и настоящего НТД и утверждается перед началом пусконаладочных работ на АС.

2.3.8.2. Ответственной за разработку и выполнение ПОКАС (ВЭ) является эксплуатирующая организация.

2.3.8.3. ПОКАС (ВЭ) согласовывается Генеральным проектировщиком АС, Генеральным (Главным) конструктором РУ, Научным руководителем, Генеральным подрядчиком, Госатомнадзором, при необходимости - разработчиками и поставщиками оборудования, и утверждается предприятием, ответственным за пусконаладочные работы, и эксплуатирующей организацией.

2.3.9. ПОКАС (Э)
2.3.9.1. ПОКАС (Э) разрабатывается на основании требований ПОКАС (О) и настоящего НТД и утверждается перед энергопуском АС.

2.3.9.2. Ответственной за разработку и выполнение ПОКАС (Э) является эксплуатирующая организация.

2.3.9.3. ПОКАС (Э) согласовывается Генеральным проектировщиком,  Генеральным (Главным) конструктором РУ, Научным руководителем, Госатомнадзором, при необходимости - разработчиками и поставщиками оборудования, и утверждается эксплуатирующей организацией.

2.3.10. ПОКАС (СЭ)
2.3.10.1. ПОКАС (СЭ) разрабатывается на основании требований ПОКАС (О) и настоящего НТД и утверждается до начала разработки ТЭО снятия АС с эксплуатации.

2.3.10.2. Ответственной за разработку и выполнение ПОКАС (СЭ) является эксплуатирующая организация.

2.3.10.3. ПОКАС (СЭ) согласовывается Генеральным проектировщиком АС,  Генеральным (Главным) конструктором РУ, Научным руководителем, Генеральным подрядчиком, Госатомнадзором, при необходимости - поставщиками оборудования, и утверждается эксплуатирующей организацией.

2.3.11. Субподрядные организации,  участвующие в работах на различных стадиях жизненного цикла АС в соответствии с разделением работ,  несут ответственность за разработку и выполнение программ обеспечения качества в рамках установленных для  них разграничений по специализации (при проектировании объекта, разработке и изготовлении оборудования и т. д.).

Программы обеспечения качества, разработанные субподрядными организациями, входят в состав соответствующих ПОКАС (ВП, П, РУ, Р, И, С, ВЭ, Э, СЭ) .

2.3.12. Ответственные за ПОКАС (ВП,  П, Р, И, С, ВЭ, Э, СЭ) организации (головные организации) или министерства и ведомства, которым они подчиняются, при необходимости могут разрабатывать типовые ПОКАС. ПОКАС для выполнения конкретных работ на АС разрабатывает непосредственный исполнитель работ (или он же дополняет типовые ПОКАС) . Сроки предоставления ПОКАС субподрядных организаций согласовываются головными организациями.

2.3.13. Ответственность за выполнение ПОКАС в целом несет эксплуатирующая организация, осуществляя контроль выполнения ПОКАС на отдельных этапах жизненного цикла АС.

2.3.14. Наличие согласованных и утвержденных ПОКАС является непременным условием выдачи органами государственного надзора разрешений на проведение соответствующих работ.

Готовность предприятий и организаций к реализации ПОКАС и надзор за их выполнением определяют и осуществляют органы надзора, регулирующие проведение работ в соответствии со своей компетенцией и разделением функций.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОКАС
3.1. Организации,  участвующие на различных этапах создания и эксплуатации АС, при получении разрешения на выполнение работ должны представить эксплуатирующей организации и органу надзора ПОК своей деятельности для АС, направленную на достижение требуемого качества изделий и услуг и осуществление контроля достигнутого качества.

3.2. При разработке ПОКАС должны учитываться положения действующих государственных и отраслевых стандартов,  норм и правил в области атомной энергетики,  комплексных систем управления качества продукции,  стандартов предприятий и другой НТД. При этом в ПОКАС следует не повторять требования этих НТД, а только давать ссылки на них.

3.3. Требования к качеству должны устанавливаться с учетом определенной нормативными документами классификации оборудования, систем и сооружений по степени их важности для безопасности АС.

3.4. Для каждого вида деятельности,  направленной на достижение требуемого качества изделий и услуг,  должны разрабатываться процедуры выполнения работ, осуществляемых на плановой основе в соответствии с общим порядком организационно-технической деятельности для АС.

3.5. Для контроля уровня качества изделий и услуг должны разрабатываться процедуры контроля выполнения работ, осуществляемого на определенных этапах деятельности в установленных контрольных точках.

Контроль качества осуществляется путем сравнения полученных показателей качества (показатели назначения, надежности, технологичности, стандартизации и унификации, экономические, эргономические; показатели процесса - давления, температур; показатели физико-химических свойств; геометрические характеристики) с требуемой техническими условиями проектно-конструкторской, нормативно-технической и эксплуатационной документацией.

Для проведения контроля должны быть созданы и аттестованы подразделения или организации, которые не выполняют контролируемую работу. Должен быть определен и документально оформлен порядок отчетности по результатам выполнения процедур контроля.

3.6. Процедуры должны разрабатываться лицами, выполняющими контролируемую работу, или специализированными подразделениями и организациями и представляться в текстовой или табличной форме, либо в виде сочетания этих форм.

3.7. На всех этапах создания и эксплуатации АС должен быть установлен единый подход к метрологическому обеспечению испытаний,  технологических процессов, контрольных операций и т.д., включая определение основных параметров, подлежащих измерению, единиц измерений, норм точности измерений, методик выполнения измерений, средств измерений и др.

3.8. Случаи  нарушения требований к качеству изделий,  услуг и процессов на всех этапах создания и эксплуатации АС должны регистрироваться.  Должны проводиться анализ причин возникновения этих нарушений и корректирующие меры,  направленные на их предотвращение.

Должна быть создана система сбора и обработки данных о нарушениях и причинах их возникновения; должен быть определен и документально оформлен порядок обмена информацией о нарушениях, а также о выполнении корректирующих мер и их результатах.

3.9. В рамках каждой ПОКАС должен быть определен и документально оформлен порядок взаимодействия между организациями - участниками программы, учитывающий:

объем и характер работы, выполняемой поставщиком;

требования технических условий на поставку, проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, норм и правил в атомной энергетике;

соглашение о методах проверок, включая:

контрольную деятельность заказчика на предприятиях поставщика и входной контроль при поставках;

авторский надзор, осуществляемый поставщиками (проектными и конструкторскими организациями,  заводами-изготовителями),  за соблюдением требований проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации, технических условий, а также в целях оказания технической помощи заказчику;

соглашение о перечне документации по качеству (инструкции, процедуры, чертежи, протоколы испытаний, отчеты о ревизиях и др.), предоставляемой поставщиком и заказчиком при выполнении контроля и авторского надзора;

планирование поставок и услуг;

соглашение о решении спорных вопросов.

3.10. Для проверки эффективности программ должны предусматриваться ревизии (в зависимости от состояния работ ревизии могут быть плановыми и внеплановыми):

внутренние ревизии ПОКАС, осуществляемые организацией, выполняющей ПОКАС;

ведомственные ревизии ПОКАС, осуществляемые министерствами или ведомствами, которым подчинены организация, предприятие, выполняющие программу;

межведомственные ревизии общей и частных ПОКАС, осуществляемых министерствами, ведомствами и организациями, утвердившими и согласовавшими соответствующие программы;

ревизии частных ПОКАС, осуществляемые ответственной за ПОКАС (О) организацией;

ревизии ПОКАС субподрядных организаций, осуществляемых организациями, ответственными за выполнение ПОКАС, в рамки которых входят соответствующие программы субподрядных организаций;

ревизии, осуществляемые надзорными органами.

Должны быть составлены графики проведения ревизий и определены объемы ревизий.

Должны быть определены и документально оформлены права и обязанности проверяющей и проверяемой организаций, а также подразделений и должностных лиц, участвующих во внутренних проверках.

Ревизия программ должна проводиться проверяющими группами. Должен быть определен и документально оформлен состав проверяющих групп, квалификация ревизоров, порядок их деятельности перед ревизией, в процессе ревизии и после ее завершения.

Ревизия должна проводиться лицами и подразделениями, которые непосредственно не отвечают за выполнение проверяемой работы.

Результаты ревизий должны оформляться документально.

Организация, ответственная за разработку и выполнение проверенной программы, должна представить результаты ревизии Госатомнадзору, эксплуатирующей и другим заинтересованным организациям.

Должна быть разработана документация, регламентирующая организацию ревизий.

3.11. В программах должен быть определен и документально оформлен порядок их пересмотра руководством организации.  Внесение изменений или дополнений в программу должно проводиться организацией, ответственной за разработку и выполнение этой программы, после их согласования и утверждения организациями, министерствами и ведомствами, согласовавшими и утвердившими ПОКАС.

3.12. В программах должен быть определен и документально оформлен порядок подготовки, идентификации, индексации, сбора, рассылки, пересмотра, хранения и уничтожения проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации, протоколов проверок, испытаний, ревизий и другой документации ПОКАС. Должны быть определены и документально оформлены обязанности каждой организации по созданию, использованию и ведению документации ПОКАС.

3.13. На этапах создания и эксплуатации АС изделия и услуги необходимо идентифицировать, а также осуществлять контроль идентификации. Идентификация и ее контроль должны осуществляться в соответствии с установленными процедурами. Изделия и услуги должны однозначно идентифицироваться с соответствующей проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной и другой документацией.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПОКАС
4.1. Структура ПОКАС

ПОКАС включает следующие документы: описание программы; процедуры выполнения работ; процедуры контроля выполнения работ; документацию программы.

4.2. Содержание документов ПОКАС

4.2.1. Описание программы

4.2.1.1. Общие положения (для общей и частных программ)

Должны быть приведены: назначение, краткое содержание программы, перечень изделий() и услуг, на которые распространяется программа, перечень частных программ.

4.2.1.2. Организационная структура

Для общей программы
Должны быть указаны: организация [министерство, ведомство, ответственное за разработку и выполнение ПОКАС (О)];

_____________________

() В перечне должно быть дано распределение изделий по группам А, В, С в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-008-89.

головные организации (с указанием соответствующих министерств и ведомств), ответственные за выполнение ПОКАС (по видам деятельности для АС) (). Изложены права и обязанности этих организаций в рамках ПОКАС (О), установлен порядок их взаимодействия (ведение документации, обмен информацией, отчетность, связь), приведена схема организационной структуры участников программы.

Должны быть  изложены права,  обязанности и установлена ответственность подразделений и должностных лиц ответственной организации за выполнение ПОКАС (О) и координацию разработки и выполнения частных программ,  приведена схема ее организационной структуры по выполнению ПОКАС.

Для частных программ
Должны быть указаны головная организация,  а также организации-субподрядчики (с указанием министерств и ведомств),  разрабатывающие и выполняющие собственные программы обеспечения качества в рамках установленной для них  деятельности.  Проведено разграничение работ;  изложены права, обязанности и ответственность этих организаций в рамках программ; установлен порядок их взаимодействия (ведение документации, координация работ и контроль за разграничением, обмен информацией, отчетность, связь), приведена схема организационной структуры участников программы.

Должны быть изложены права, обязанности и установлена ответственность подразделений и должностных лиц головной организации за выполнение частной программы, приведена схема ее организационной структуры по выполнению ПОКАС.

4.2.1.3. Требования к частным программам (для частных программ)

Должны быть изложены требования к качеству изделий и услуг,  на которые распространяются ПОКАС головных организаций (в ПОКАС головных организаций устанавливаются требования к программам субподрядных организаций).  Приведен перечень  НТД  (ГОСТы, ОСТы, положения, методики, правила и нормы в атомной энергетике из перечня документов, допущенных к применению органами надзора) в обоснование требований. Требования, для обоснования которых НТД отсутствует, согласовываются в установленном порядке.

Установлены формы отчетных документов по качеству изделий и услуг, представляемых ответственной за ПОКАС (О) организации и головным организациям, и требования к их хранению.

_______________

() В случае, когда на этапе создания АС нельзя выделить головную организацию [например, в случае ПОКАС (Р), ПОКАС (И)], роль координатора должна быть передана организации, ответственной за ПОКАС (О) 

4.2.1.4. Выполнение работ (для общей и частных программ)

Должна быть представлена функциональная схема организации с указанием этапов организационной и технической деятельности в соответствии с общим порядком выполнения работ на АС.  Для каждого этапа работ должны быть  указаны процедуры выполнения и контроля выполнения работ.

В приложении 2 приведен минимальный перечень работ, для которых должны быть разработаны названные выше процедуры. Перечень работ по снятию АС с эксплуатации определяет эксплуатирующая организация после выбора варианта снятия АС с эксплуатации.

Перечень работ для ПОКАС (Р) и ПОКАС (РУ) определяется разработчиками с учетом перечня работ для ПОКАС (П) .

В разделе должны быть приведены документы, регламентирующие порядок отчетности по результатам выполнения процедур контроля.

4.2.1.5. Ревизии и пересмотр (для общей и частных программ)

Должна быть включена документация по организации (планирование и проведение) ревизии и внесения изменений и дополнений в программы,  разработанная в соответствии с требованиями п. 3.10 (для частных программ на основании требований общей программы) .

4.2.1.6. Документация (для общей и частных программ)

Должен быть приведен перечень документации,  входящей в программы, включая планы и графики выполнения работ, документы по организации и выполнению программ, рабочие инструкции, чертежи, методики для выполнения работ, процедуры выполнения и контроля выполнения работ, организационно-методические документы, перечень документации, на которую имеются ссылки в ПОКАС, и перечень норм, правил, стандартов и т. п., обязательных для деятельности организаций в рамках ПОКАС.

В частных программах для строительства АС допускается представлять отдельные рабочие инструкции, методики и процедуры, согласованные в установленном порядке, после получения общего разрешения на выполнение работ, на которые распространяются данные документы и процедуры, и до начала выполнения этих работ.

4.2.2. Процедуры выполнения работ

Должен быть представлен комплект процедур выполнения работ (п. 3.4) .

Процедура выполнения работ должна содержать:

наименование процедуры;

цель процедуры;

область распространения (границы действия);

перечень материалов, технических средств и организационных мероприятий, необходимых для производства работ;

порядок (очередность) выполнения работ (в том числе и контрольные операции, выполняемые в соответствии с требованиями проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации);

сроки выполнения работ;

сведения об ответственных исполнителях;

перечень НТД и проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, в соответствии с которой выполняются и контролируются этапы работ;

указание о периодичности пересмотра процедуры.

В процедуру можно включить дополнительную информацию, учитывающую специфику выполняемой работы.

4.2.3. Процедуры контроля выполнения работ

Должен быть представлен комплект процедур контроля выполнения работ     (п. 3.5).

Процедура контроля выполнения работ должна содержать:

наименование процедуры;

цель процедуры;

периодичность использования процедуры;

этап работы с указанием контрольной точки,  в которой проверяется соответствие качественных и (или) количественных характеристик работы (изделия или услуг) требуемым показателям качества и за которой запрещается проводить  работу  без  получения разрешения ответственного лица, подразделения, организации;

методики контроля с указанием используемых в них НТД;

квалификация контролера;

критерии приемлемости выполнения работ - количественные и (или) качественные показатели с указанием НТД и другой документации, устанавливающей эти критерии;

указание о периодичности пересмотра процедуры.

В процедуру можно включать дополнительную информацию, учитывающую специфику проверяемой работы.

4.2.4. Документация программы (для общей и частных программ)

Должна быть представлена документация, входящая в программу и включающая планы и графики выполнения работ, организационно-методические документы, проектную, конструкторскую, технологическую, эксплуатационную документации, технические задания.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                 (справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АТОМНАЯ СТАНЦИЯ  - промышленное предприятие для производства энергии в заданных режимах и условиях применения,  и располагающееся в пределах конкретной территории,  на котором для осуществления этой цели используются ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимым персоналом.

БЕЗОПАСНОСТЬ АС - свойство АС при нормальной эксплуатации и в случае аварий ограничивать радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду установленными пределами. Уровень безопасности считается приемлемым, если обеспечено соблюдение требований специальных норм и правил.

ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКАС  -  ответственная  за разработку и выполнение ПОКАС организация,  установленная настоящим НТД или определенная эксплуатирующей организацией с учетом ее ответственности за выполнение комплексных работ для АС (например, предприятие - поставщик основного оборудования) .

ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ - документы, содержащие объективные данные о качестве изделий или услуг и деятельности, влияющей на качество.

ИЗДЕЛИЕ - единица продукции,  полученная в результате производства или строительных работ (включая завершенные или незавершенные предметы, например, заготовки, узлы, элементы конструкции и др.) и предназначенная для определенных функций на АС или для дальнейшей переработки, в том числе оборудование, системы, сооружения, комплектующие детали, приборы, средства автоматизации, вычислительная техника, а также материалы и полуфабрикаты, используемые для их изготовления.

ИЗДЕЛИЯ И УСЛУГИ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ - изделия или услуги, относящиеся к системам, оборудованию и конструкциям, важным для безопасности АС.

КАЧЕСТВО - совокупность свойств и характеристик изделия или услуги для АС, определяющих их способность удовлетворять установленным требованиям в соответствии с их назначением, включая безопасность АС.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА - мероприятия по обеспечению качества, позволяющие определить количественные или качественные значения свойств и характеристик изделий и услуг.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ - деятельность, с помощью которой устраняются несоответствия и предотвращаются их повторения.

НЕСООТВЕТСТВИЕ - подтвержденное отступление от требований по качеству, которое делает качество изделия или услуг неудовлетворительным или неопределенным.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА - планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы по созданию и эксплуатации АС проводились установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям.

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА - программа, объединяющая и определяющая деятельность по обеспечению качества изделий и услуг заводов-изготовителей, проектно-изыскательских, конструкторских, строительных, монтажных, пусконаладочных, ремонт-

ных предприятий эксплуатирующей организации на всех этапах жизненного цикла АС.

ПЕРЕСМОТР ПРОГРАММЫ - проверка программы в целях подтверждения ее выполнения или возможного усовершенствования.

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА - комплект (совокупность) документов для конкретной АС (или ее очереди),  разрабатываемых в целях планирования и осуществления организационно-технической деятельности для достижения требуемого  качества  изделий  и услуг, важных для безопасности АС, и подтверждения, что при осуществлении этой деятельности требуемое качество достигается и сохраняется.

ПРОЦЕДУРА - регламентированный документом способ и порядок определенных действий по обеспечению качества.

РЕВИЗИЯ - документированная деятельность, осуществляемая путем анализа, проверки и оценки объективных данных в целях определения соответствия и соблюдения установленных процедур, инструкций, технических условий, норм, правил и других применяемых документов в ПОКАС, а также оценки эффективности ПОКАС.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ - установленные количественные и качественные значения свойств и характеристик изделий или услуг.

УСЛУГИ - выполнение работ по проектированию, изготовлению, монтажу, ремонту и т.д.; создание расчетных программ, выполнение расчетов, а также других работ на всех этапах жизненного цикла АС.

ЧАСТНАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА - программа обеспечения качества изделий и услуг на конкретном этапе создания и эксплуатации АС (например,  при выборе площадки.  и проектировании АС, разработке и изготовлении оборудования, строительстве и вводе АС в эксплуатацию, эксплуатации и снятии АС с эксплуатации) .

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - государственное предприятие (объединение), организация, созданное (ая) или назначенное (ая) вышестоящим органом государственного управления осуществлять собственными силами или с привлечением других предприятий (организаций) деятельность на всех этапах жизненного цикла АС по выбору площадки,  проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и снятию с эксплуатации АС и имеющее (ая) разрешение органов государственного надзора и контроля на осуществление этой деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ДЛЯ КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ ПРОЦЕДУРЫ
1. ПОКАС (О):

планирование выполнения и согласование программ обеспечения качества;

координация взаимодействий участников программы при соблюдении единства метрологического обеспечения; при обмене информацией о нарушениях, выявленных на этапах выбора площадки, разработки и изготовления оборудования, проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации АС; при разработке и реализации корректирующих мер; при ревизии и пересмотре частных программ;

деятельность по контролю выполнения частных и общей программ;

ведение документации по общей программе;

сбор и анализ информации о достигнутом уровне качества,оценка приемлемости достигнутого качества, составление отчетов об обеспечении качества для АС;

ревизии и пересмотр общей программы.

     Подготовка персонала для деятельности в рамках общей программы обеспечения качества (подбор, подготовка, аттестация, повышение квалификации) .

2. ПОКАС (ВП):

подготовка специалистов для проведения работ по выбору площадки (аттестация, квалификация);

разграничение работ (между организациями, подразделениями в одной организации);

планирование и выполнение работ (гидрологические и гидрогеологические работы,  прогноз подтопления,  оценка сейсмотектонических, гидрологических, метеорологических и аэрометеорологических условий площадки, контроль качества работ, экспертиза результатов работ);

ведение документации (в том числе по качеству), корректировка, внесение изменений;

метрологическое обеспечение;

взаимодействие с регулирующим органом и эксплуатирующей организацией;

проведение ревизии, пересмотр программы. 

3. ПОКАС (П):

подготовка проектировщиков (аттестация, повышение квалификации);

разграничение проектных работ (между организациями, подразделениями в одной организации);

отбор, обоснование, утверждение исходных проектных данных и нормативных документов;

планирование и выполнение проектирования (включение исходных данных в проектные документы, обозначение проектной документации, выполнение чертежей, текстовых материалов, расчетов, спецификаций, проверка, нормоконтроль, экспертиза, согласование и утверждение проектной документации), контроль разграничения работ (внутри и вне организации);

метрологическое обеспечение;

корректировка документации, внесение изменений в проектные документы по результатам экспертизы, информации, полученной при изготовлении оборудования, сооружении, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, снятии АС с эксплуатации;

обращение проектных документов, в том числе документации по качеству (выпуск, рассылка, контроль изменений, классификация, хранение, уничтожение);

авторский надзор;

проведение ревизий, пересмотр программы.

4. ПОКАС (И):

проведение входного контроля материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, документации, их хранение, обращение;

подготовка производства (конструкторская и технологическая документация, производственное оборудование и оснастка, метрологическое обеспечение, квалификация персонала);

разграничение работ и контроль их выполнения (внутри и вне организации);

метрологическое обеспечение;

ведение технологических процессов (пооперационный контроль, маршрутные карты, контроль оборудования на технологическую точность);

соблюдение технологической дисциплины;

испытание изготовленного оборудования (метрологический контроль испытательной техники, контроль методов и программ испытаний);

выполнение проверок оборудования на соответствие требованиям проекта;

подготовка и оформление документации при отправке изготовленного оборудования на АС;

ведение учетной документации по качеству (заключения лабораторий, результаты исследований, рабочие журналы);

обращение, хранение, отправка оборудования на АС;

авторский надзор за изготовлением, монтажом и установкой оборудования на АС, испытаниями, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией;

сбор и анализ информации по дефектам на этапе изготовления, передача этой информации заинтересованным организациям;

внесение изменений и проведение корректировок конструкторской документации по данным эксплуатирующей организации с учетом отказов, дефектов оборудования, результатов контроля технологических процессов при изготовлении и испытаниях;

проведение ревизий, пересмотр программы.

5. ПОКАС (С):

проведение входного контроля качества материалов полуфабрикатов, изделий, конструкций и условий их хранения, операционный и приемочный контроль строительно-монтажных работ (земляных, бетонных, железобетонных, сварочных, гидроизоляционных и др.);

интегральные и локальные испытания герметичности соответствующих помещений, конструкций и элементов;

приемка помещений под монтаж;

метрологическое обеспечение;

установка оборудования, монтаж технологических систем;

испытания тепломеханического, вентиляционного оборудования, приборов и электротехнического оборудования;

подготовка персонала (аттестация, повышение квалификации);

ведение отчетной и учетной документации по качеству, внесение изменений в техническую документацию;

проверка готовности сооружений, систем, оборудования для передачи их для ввода в эксплуатацию;

авторский надзор за строительством;

контроль разграничения работ и их выполнения (внутри и вне организации);

подготовка и оформление документации для передачи сооружений, систем, оборудования для ввода в эксплуатацию;

сбор и анализ дефектов при выполнении строительных, монтажных работ; передача этой информации заинтересованным организациям; выполнение мероприятий по гражданской обороне;

проведение ревизий, пересмотр программы.

6. ПОКАС (ВЭ):


а) подготовительный этап:

проверка хода и завершения строительно-монтажных работ;

комплектация технической документации, внесение изменений, оформление, проверка актов о приемке строительно-монтажных работ;

технический надзор, обслуживание оборудования после монтажа;

определение готовности помещений к вводу в эксплуатацию;

разработка пусконаладочной и эксплуатационной документации;

проведение предэксплуатационного контроля металла оборудования и трубопроводов;

подготовка персонала (аттестация, повышение квалификации);

подготовка документации к предъявлению органам государственного надзора.

б) регламентированные этапы пусконаладочных работ (функциональное опробование систем и оборудования,  гидравлические испытания и циркуляционная промывка,  первая ревизия, горячая обкатка, вторая ревизия, физический пуск ядерной пароперегревающей установки, энергетический пуск и освоение мощности):

выполнение программ и оформление результатов испытаний;

метрологическое обеспечение;

сбор и анализ информации о нарушениях при выполнении работ, передача этой информации заинтересованным организациям;

корректировка документации по результатам испытаний;

проверка готовности сооружений, оборудования и систем к эксплуатации;

контроль и разграничение работ и их выполнение (внутри и вне организации);

авторский надзор за вводом в эксплуатацию;

оформление документации о готовности сооружений, систем и оборудования к эксплуатации;

выполнение мероприятий по гражданской обороне;

проведение ревизий, пересмотр программы.

7. ПОКАС (Э):

ведение технологических процессов (пуск, работа на мощности и изменение нагрузки, остановка, транспортно-технологические операции и др.);

техническое обслуживание;

ремонт оборудования и систем;

метрологическое обеспечение эксплуатации и испытаний;

периодические опробования и испытания систем и оборудования (программы испытаний, анализ и оценка результатов);

получение, обращение и хранение материалов и оборудования;

ведение эксплуатационной документации (разработка инструкций, внесение изменений, пересмотр);

организация сбора,  обобщение данных о дефектах, отказах оборудования, нарушения в работе АС, обеспечение необходимого уровня информации по эксплуатации, анализ нарушений в работе АС, передача информации проектным организациям, организациям-разработчикам и заводам-изготовителям, эксплуатирующей организации, органам надзора;

определение состояния эксплуатируемого оборудования и систем, замена оборудования (эксплуатационный контроль металла, контроль технологических параметров);

работа с персоналом АС (подготовка персонала, аттестация, повышение квалификации);

авторский надзор за эксплуатацией;

выполнение мероприятий по повышению надежности и безопасности АС;

замена приборов, средств информационно-вычислительной техники, модернизация АС;

выполнение мероприятий по гражданской обороне;

проведение ревизий, пересмотр программы.
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